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FINANZRAPPORT 50 911

PFARREIZENTRUM BASSERSDORF, AUSSTATTUNG 10.10.17

ZUSAMMENSTELLUNG Kostenvoranschlag

KOSTENVORANSCHLAG                                          AUFWAND ERFOLG ZAHLUNGEN SALDO
BKP Arbeitsgattung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kontrollberechn.

Ko'Ber Umbuchungen Mehr-/Minder KV rev. %o Vergabe-Budg Vertrags-Su Veränd. ± Veränd. prog. Kostenerwart. %o Diff 3-7 TOTAL Saldo 7-9

0 Grundstück 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 ### 0.00 0.00
1 Vorbereitungsarbeiten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 ### 0.00 0.00
9 Ausstattung 462'900.00 11'100.00 80'500.00 554'500.00 936.7 0.00 472'022.85 36'040.60 0.00 508'063.45 923.6 46'436.55 508'063.45 ### 0.00 508'063.45
3 Betriebseinrichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Umgebung 21'000.00 0.00 6'000.00 27'000.00 45.6 0.00 23'932.05 0.00 0.00 23'932.05 43.5 3'067.95 23'932.05 ### 0.00 23'932.05
5 Baunebenkosten 16'100.00 -11'100.00 5'500.00 10'500.00 17.7 0.00 11'641.90 6'432.25 0.00 18'074.15 32.9 -7'574.15 18'074.15 ### 0.00 18'074.15

TOTAL 500'000.00 0.00 92'000.00 592'000.00 1000 0.00 507'596.80 42'472.85 0.00 550'069.65 1000 41'930.35 550'069.65 ### 0.00 550'069.65

%-Verhältnisse 100.00% 0.00% 18.40% 118.40% 0.00% 92.28% 7.72% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00
0.00

BAUKOSTEN    TOTAL 550'069.65
40'745.90

Ansatz MWST  % 8.00 Baukosten netto 509'323.75
Ansatz MWST  %
Ansatz Verg. Budget 1.00 Einsparung auf KV 41'930.35
Nicht eingerechnet sind Finanzierungskosten

LEGENDE:

1 Kostenvoranschlag Grundlagen gemäss Kostenberechnung vom
2 Umbuchungen Umbuchungen von Kosten zwischen BKP-Positionen
3 Mehr-/Minderkosten KV Bauherrenwünsche und Änderungen die im KV zu Mehr- bzw. Minderkosten führen
4 Kostenvranschlag revidiert Aktueller Kostenvoranschlag, inkl. Mehr-/Minderwünsche Bauherr
5 Vergabe Budget Richtlinie für die Vergabe von Aufträgen
6 Vertragssumme Abgeschlossene Unternehmerverträge
7 Mehr-/Minderkosten Ausführ. Mehr-/Minderkosten während der Ausführung auf Basis Unternehmerverträge, Unvorhergesehenes
8 Mehr-/Minderkosten prognostiziert erwartete Mehr-/Minderkosten während der Ausführung, präzisierung der Kostenerwartungsberechnung
9 Kostenerwartungsberechnung Zu erwartende Unternehmerrechnungen, Vertrag inkl. Mehr-/Minderkosten oder Budget

10 Erfolg Kosten Über- bzw. Unterschreitungen von KV zu Unternehmerverträgen 
11 Zahlungen Beträge der Einzelrechnungen und Summe der getätigten Zahlungen
12 Saldo Ausstehende Zahlungen bezügl. abgeschlossener Unternehmerverträge

Genauigkeit der Kostenangaben nach SIA 102
Kostenschätzung nach SIA +/- 20%
Kostenvoranschlag +/- 10%
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KOSTENVORANSCHLAG                                          AUFWAND ERFOLG ZAHLUNGEN SALDO
BKP Arbeitsgattung 1 2 3 4 0.0 5 6 7 8 9 0.0 10 11 12 Bemerkungen

Ko'Ber Umbuchungen Mehr-/Minder KV rev. %o Vergabe-Budg Vertrags-Su Veränd. ± Veränd. prog. Kostenerwart. %o HB Diff 3-7 TOTAL MW Saldo 7-9
Rechnungssteller Datum ZA Nr. Rechn.-Betrag

9 AUSSTATTUNG

90 MÖBEL 259'000.00 0.00 12'500.00 271'500.00 458.61 0.00 196'388.55 15'447.80 0.00 211'836.35 385.11 59'663.65 211'836.35 0.00

901 .1 Möblierung Büros 75'000.00 0.00 12'500.00 87'500.00 147.8 73'740.65 15'091.45 0.00 88'832.10 161.5 ## -1'332.10 88'832.10 0.00
Raum und Büro, Frauenfeld 13.04.16 Nr. 14 73'165.35 ###
Raum und Büro, Frauenfeld 13.04.16 Nr. 15 1'370.90 ###
Raum und Büro, Frauenfeld 13.04.16 Nr. 16 402.85 ###
Raum und Büro, Frauenfeld 01.11.16 Nr. 37 13'893.00 ### Zusatzbestellung

.2 Möblierung Schule 60'000.00 0.00 0.00 60'000.00 101.4 58'910.80 491.40 0.00 59'402.20 108.0 ## 597.80 59'402.20 0.00
Mari Objektmöbel GmbH, Frauefeld 14.04.16 Nr. 17 58'910.80 ###
Mari Objektmöbel GmbH, Frauefeld 01.11.16 Nr. 45 491.40 ###

902 Möblierung Saal 50'000.00 0.00 0.00 50'000.00 84.5 45'671.00 0.00 0.00 45'671.00 83.0 ## 4'329.00 45'671.00 0.00
Mari Objektmöbel GmbH, Frauefeld 14.04.16 Nr. 18 45'671.00 ###

903 Möblierung Kirche 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 ## 0.00 0.00 0.00
###

904 Möblierung Diverses 5'000.00 0.00 0.00 5'000.00 8.4 4'408.15 1'209.50 0.00 5'617.65 10.2 ## -617.65 5'617.65 0.00
Roth-Kippe AG, Dietlikon 12.07.16 Nr. 22 1'141.90 ###
Schreinerei Lamprecht, Bassersdorf 07.06.16 Nr. 25 3'266.25 ###
Wetrok 09.12.16 Nr. 46 1'209.50 ###

905 Bühne Mobil 9'000.00 0.00 0.00 9'000.00 15.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 ## 9'000.00 0.00 0.00
###

906 .0 Instandsetzung Stühle Kirche 25'000.00 -10'000.00 0.00 15'000.00 25.3 5'000.00 -1'343.75 0.00 3'656.25 6.6 ## 11'343.75 3'656.25 0.00
Thomas Ochsenbein, Bassersdorf 04.11.16 Nr. 36 3'656.25 ###

.1 Stuhlverbinder 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 16.9 8'657.95 -0.80 0.00 8'657.15 15.7 ## 1'342.85 8'657.15 0.00
Brander AG 07.03.17 Nr. 52 8'657.15 ###

.2 Ersatz Stühle Kirche, Mehrkosten 35'000.00 0.00 0.00 35'000.00 59.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 ## 35'000.00 0.00 0.00
###

91 BELEUCHTUNGSKÖRPER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

910 Beleuchtungskörper 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 ## 0.00 0.00 0.00
###

92 TEXTILIEN 5'000.00 0.00 25'000.00 30'000.00 50.68 0.00 38'550.00 -400.65 0.00 38'149.35 69.35 -8'149.35 38'149.35 0.00

921 Vorhänge und Innendekorationsarb. 5'000.00 0.00 25'000.00 30'000.00 50.7 38'550.00 -400.65 0.00 38'149.35 69.4 ## -8'149.35 38'149.35 0.00
Blemo AG, Dürnten 10.03.17 Nr. 53 2'969.85 ###
Rüedi Innendekoration, Bassersdorf 28.04.17 Nr. 57 13'239.10 ###
Rüedi Innendekoration, Bassersdorf 28.04.17 Nr. 58 18'672.60 ###
PAC Communication AG, Buchs 04.07.17 Nr. 65 3'267.80 ###

93 GERÄTE, APPARATE 85'000.00 9'100.00 0.00 94'100.00 158.95 0.00 81'641.25 19'594.30 0.00 101'235.55 184.04 -7'135.55 101'235.55 0.00

931 .0 Multimedia-Einrichtung 65'000.00 0.00 0.00 65'000.00 109.8 54'219.55 18'892.80 0.00 73'112.35 132.9 ## -8'112.35 73'112.35 0.00
A.J. Steimer AG, Zürich 07.06.16 Nr. 24 16'216.10 ###
A.J. Steimer AG, Zürich 06.09.16 Nr. 34 24'000.00 ###
A.J. Steimer AG, Zürich 23.11.16 Nr. 40 32'896.25 ###

.2 Beamer/Lichtanzeige/Dimmer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 7'000.00 355.50 0.00 7'355.50 13.4 ## -7'355.50 7'355.50 0.00
Digitec Galaxus AG, Zürich 07.09.17 Nr. 73 1'474.90 ###
PAC Communication AG, Buchs 01.09.17 Nr. 74 1'512.00 ###
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Muff Kirchturmtechnik AG, Triengen 06.09.17 Nr. 75 4'368.60 ###

932 .1 WLAN-Router Installation 0.00 9'100.00 0.00 9'100.00 15.4 0.00 0.00 0.00 0.0 ## 9'100.00 0.00 0.00
Reist Telecom GmbH, Zürich 20.07.16 Nr. 28 0.00 ###

.2 Lichtinstallationen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1'829.85 0.00 0.00 1'829.85 3.3 ## -1'829.85 1'829.85 0.00
PAC Communication AG, Buchs 14.03.17 Nr. 70 1'375.05 ###
PAC Communication AG, Buchs 22.03.17 Nr. 71 454.80 ###

.3 Telefonanlage 16'000.00 0.00 0.00 16'000.00 27.0 15'371.85 346.00 0.00 15'717.85 28.6 ## 282.15 15'717.85 0.00
Elektro Neuhaus AG, Bassersdorf 16.04.16 Nr. 19 12'420.00 ###
Distrelec 20.07.16 Nr. 26 0.00 ###
Elektro Neuhaus AG, Bassersdorf 11.08.16 Nr. 32 3'297.85 ###

933 WM/Tumbler 4'000.00 0.00 0.00 4'000.00 6.8 3'220.00 0.00 0.00 3'220.00 5.9 ## 780.00 3'220.00 0.00
Hofmann Haushaltgeräte, Bassersdorf 14.04.16 Nr. 12 3'220.00 ###

94 KLEININVENTAR 15'000.00 2'000.00 0.00 17'000.00 28.72 0.00 16'484.70 -572.20 0.00 15'912.50 28.93 1'087.50 15'912.50 0.00

941 Diverse Ausstattung 5'000.00 8'000.00 0.00 13'000.00 22.0 13'100.00 -637.00 0.00 12'463.00 22.7 ## 537.00 12'463.00 0.00
FTA Fahrzeugtechnik AG, Unterentfelden 27.01.17 Nr. 42 0.00 ###
CWS Seifenspender 21.12.16 Nr. 47 896.85 ###
Berli Malerarbeiten 31.12.16 Nr. 48 0.00 ###
Hofmann Haushaltgeräte, Bassersdorf 13.05.17 Nr. 59 180.00 ###
TopTip, Dübendorf 08.06.17 Nr. 60 5'999.60 ###
Nespresso SA, Lausanne 19.06.17 Nr. 63 2'268.00 ###
Nespresso SA, Lausanne 19.06.17 Nr. 64 1'500.00 ###
Pfarramt, Grossleinwand 31.07.17 Nr. 69 1'618.55 ###

942 Möblierung Sakristei 6'000.00 -6'000.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 ## 0.00 0.00 0.00
###

943 Ausrüstung Werkstatt 4'000.00 0.00 0.00 4'000.00 6.8 3'384.70 64.80 0.00 3'449.50 6.3 ## 550.50 3'449.50 0.00
Autoteile Bülach AG, Bülach 24.03.16 Nr. 13 3'449.50 ###

95 RESERVE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

96 TRANSPORTMITTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

960 Übriges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 ## 0.00 0.00 0.00
###

97 VERBRAUCHSMATERIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

98 KÜNSTLERISCHER SCHMUCK 86'400.00 0.00 35'000.00 121'400.00 205.07 0.00 119'240.20 -1'878.85 0.00 117'361.35 213.36 4'038.65 117'361.35 0.00

981 Ausstattung Kirche
.0 Liturgische Elemente neu 40'000.00 0.00 0.00 40'000.00 67.6 38'500.00 11'168.85 0.00 49'668.85 90.3 ## -9'668.85 49'668.85 0.00

Maria J. Fernandez, Aldenhoven 08.12.15 Nr. 8 15'344.95 14'000.00 €
Maria J. Fernandez, Aldenhoven 03.08.16 Nr. 30 10'931.15 10'000.00 €
Maria J. Fernandez, Aldenhoven 14.09.16 Nr. 35 15'145.30 13'749.20 €
DHL 19.05.16 Nr. 49 34.00
Zollgebühren 7'271.65
Spesen 941.80 ###

.1 Aufarbeitung Altar/Ambo 9'000.00 0.00 0.00 9'000.00 15.2 8'340.20 -1'194.80 0.00 7'145.40 13.0 ## 1'854.60 7'145.40 0.00
Maria J. Fernandez, Aldenhoven 08.12.15 Nr. 9 3'347.55 3'032.80 €
Maria J. Fernandez, Aldenhoven 27.09.16 Nr. 38 3'797.85 3'600.00 €

.2 Triptiychon, einfach 21'000.00 16'400.00 0.00 37'400.00 63.2 37'400.00 2'185.75 0.00 39'585.75 72.0 ## -2'185.75 39'585.75 0.00
Maria J. Fernandez, Aldenhoven 10.05.16 Nr. 20 17'092.45 15'300.00 €
Maria J. Fernandez, Aldenhoven 20.07.16 Nr. 29 11'493.30 10'500.00 €
Maria J. Fernandez, Aldenhoven 21.11.16 Nr. 39 11'000.00 10'000.00 €

.3 Triptychon, 3-fach, Mehrpreis 16'400.00 -16'400.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 ## 0.00 0.00 0.00
###
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982 Ausstattung weitere 0.00 0.00 35'000.00 35'000.00 59.1 35'000.00 -14'038.65 0.00 20'961.35 38.1 ## 14'038.65 20'961.35 0.00
Maria J. Fernandez, Aldenhoven 08.02.17 Nr. 54 10'493.30 9'600.00 €
DHL Logistics AG, Basel 10.04.17 Nr. 55 933.00 ###
Maria J. Fernandez, Aldenhoven 18.08.17 Nr. 72 9'535.05 8'300.00 €

99 HONORARE 12'500.00 0.00 8'000.00 20'500.00 34.63 0.00 19'718.15 3'850.20 0.00 23'568.35 42.85 -3'068.35 23'568.35 0.00

991 .1 Architekt 10'000.00 -10'000.00 8'000.00 8'000.00 13.5 8'000.00 0.00 0.00 8'000.00 14.5 0.00 8'000.00 0.00
GLP PAN Architekten AG, Zürich 16.06.17 Nr. 61 8'000.00 ###

.2 Planungshonorar VS-Arch 0.00 10'000.00 0.00 10'000.00 16.9 9'327.00 3'850.20 0.00 13'177.20 24.0 -3'177.20 13'177.20 0.00
VS-Architekten, Basel 10.08.16 Nr. 33 9'327.00 ###
VS-Architekten, Basel 05.12.16 Nr. 41 3'850.20 ###

.3 Logo/Graphische Begleitung 2'500.00 0.00 0.00 2'500.00 4.2 2'391.15 0.00 0.00 2'391.15 4.3 108.85 2'391.15 0.00
Barbara Ziltener, Frauenfeld 14.12.15 Nr. 5 2'391.15 ###

996 Spezialisten
.1 Planer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00

###

9 TOTAL AUSSTATTUNG 462'900.00 11'100.00 80'500.00 554'500.00 936.7 0.00 472'022.85 36'040.60 0.00 508'063.45 923.6 ## 46'436.55 508'063.45 ### 0.00
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KOSTENVORANSCHLAG                                          AUFWAND ERFOLG ZAHLUNGEN SALDO
BKP Arbeitsgattung 1 2 3 4 0.0 5 6 7 8 9 0.0 10 11 12 Bemerkungen

Ko'Ber Umbuchungen Mehr-/Minder KV rev. %o Vergabe-Budg Vertrags-Su Veränd. ± Veränd. prog. Kostenerwart. %o HB Diff 3-7 TOTAL MW Saldo 7-9
Rechnungssteller Datum ZA Nr. Rechn.-Betrag

4 UMGEBUNG

40 TERRAINGESTALTUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41 ROH- UND AUSBAUARBEITEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42 GARTENANLAGEN 21'000.00 0.00 6'000.00 27'000.00 45.61 0.00 23'932.05 0.00 0.00 23'932.05 43.51 3'067.95 23'932.05 0.00

421 Gärtnerarbeiten 4'000.00 0.00 0.00 4'000.00 6.8 3'172.35 0.00 0.00 3'172.35 5.8 ## 827.65 3'172.35 0.00
Schild Gartenbau, Bassersdorf 31.03.15 Nr. 1 3'172.35 ###
Forstrevier Hardwald, Bassersdorf 20.07.16 Nr. 27 0.00 ###

422 Wegverbreiterung 17'000.00 0.00 0.00 17'000.00 28.7 16'094.10 0.00 0.00 16'094.10 29.3 ## 905.90 16'094.10 0.00
Spaltenstein Gartenbau, Bassersdorf 30.12.15 Nr. 4 16'094.10 ###

423 Baumersatz Auenstrasse 0.00 0.00 6'000.00 6'000.00 10.1 4'665.60 0.00 0.00 4'665.60 8.5 ## 1'334.40 4'665.60 0.00
Green Team 21.09.16 Nr. 43 0.00 ###
Green Team 01.11.16 Nr. 44 0.00 ###
Green Team 08.04.17 Nr. 56 4'665.60 ###

424 Spiel- und Sportplätze 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 ## 0.00 0.00 0.00
###

44 INSTALLATIONEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

47 KLEINERE KUNSTBAUTEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49 HONORARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 TOTAL UMGEBUNG 21'000.00 0.00 6'000.00 27'000.00 45.6 0.00 23'932.05 0.00 0.00 23'932.05 43.5 ## 3'067.95 23'932.05 ### 0.00
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KOSTENVORANSCHLAG                                          AUFWAND ERFOLG ZAHLUNGEN SALDO
BKP Arbeitsgattung 1 2 3 4 0.0 5 6 7 8 9 0.0 10 11 12 Bemerkungen

Ko'Ber Umbuchungen Mehr-/Minder KV rev. %o Vergabe-Budg Vertrags-Su Veränd. ± Veränd. prog. Kostenerwart. %o HB Diff 3-7 TOTAL MW Saldo 7-9
Rechnungssteller Datum ZA Nr. Rechn.-Betrag

5 BAUNEBENKOSTEN

51 BEWILLIGUNGEN, GEBÜREN 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 1.69 0.00 0.00 820.25 0.00 820.25 1.49 179.75 820.25 0.00

511 Bewilligungen, Baugesp., Gebühren 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 1.7 0.00 820.25 0.00 820.25 1.5 179.75 820.25 0.00
Gemeinde Bassersdorf 15.12.15 Nr. 10 60.00 ###
Pfarramt Bassersdorf 29.06.16 Nr. 21 136.00
Gemeinde Bassersdorf 19.05.16 Nr. 23 0.00 ###
GLP PAN Architekten AG, Zürich 16.06.17 Nr. 62 624.25 ###

512 Anschlussgebüren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
###

52 MUSTER, VERVIELFÄLTIGUNGEN 1'000.00 0.00 0.00 1'000.00 1.69 0.00 1'000.00 265.60 0.00 1'265.60 2.30 -265.60 1'265.60 0.00

521 Muster, Materialprüfungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
###

524 Vervielfältigungen, Plankopien 1'000.00 0.00 0.00 1'000.00 1.7 1'000.00 265.60 0.00 1'265.60 2.3 -265.60 1'265.60 0.00
GLP PAN Architekten AG, Zürich 16.06.17 Nr. 62 1'265.60 ###

525 Dokumentation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
###

53 VERSICHERUNGEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.36 -200.00 200.00 0.00

533 Selbstbeh. Schäden währ. Bauzeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 200.00 0.00 0.00 200.00 0.4 -200.00 200.00 0.00
Rita Cunier, Kloten 11.04.15 Nr. 11 200.00 ###

54 FINANZIERUNG AB BAUBEGINN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56 ÜBRIGE BAUNEBENKOSTEN 6'000.00 2'500.00 0.00 8'500.00 14.36 0.00 10'441.90 5'346.40 0.00 15'788.30 28.70 -7'288.30 15'788.30 0.00

565 Reisespesen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 178.00 0.00 0.00 178.00 0.3 -178.00 178.00 0.00
Pfarramt Basseradorf 31.12.15 Nr. 7 178.00 ###

566 .0 Aufrichte, Einweihung 6'000.00 2'500.00 0.00 8'500.00 14.4 5'263.90 5'346.40 0.00 10'610.30 19.3 -2'110.30 10'610.30 0.00
Pfarramt Basseradorf 31.07.15 Nr. 2 912.60 ###
Pfarramt Basseradorf 01.12.15 Nr. 3 164.65 ###
Pfarramt Basseradorf 31.12.15 Nr. 6 286.65 ###
Party-Service Wisskirchen 14.03.17 Nr. 66 3'900.00 ###
Pfarramt, Einladung Einweihung 28.04.17 Nr. 67 5'127.40 ###
Pfarramt, Blumensträusse Einweihung 31.07.17 Nr. 68 219.00 ###

.1 Abschlussessen Bauausschuss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 5'000.00 0.00 0.00 5'000.00 9.1 -5'000.00 5'000.00 0.00
Abschlussessen Bauausschuss Pendent Nr. 76 5'000.00 ###

568 Baureklame 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
###

569 Energiekosten/Bauwasser 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
###

58 RÜCKSTELLUNGEN 9'100.00 -14'600.00 5'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

583 Unvorhergesehenes 9'100.00 -14'600.00 5'500.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 ## 0.00 0.00 0.00
###

 

5 TOTAL BAUNEBENKOSTEN 16'100.00 -11'100.00 5'500.00 10'500.00 17.7 0.00 11'641.90 6'432.25 0.00 18'074.15 32.9 ## -7'574.15 18'074.15 ### 0.00


