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Zusammenstellung der Kredite und Baukosten 
 als Basis für den Antrag des Baubeitrags 

„Raum für alle/Hand in Hand“ 
Bassersdorf 2009-2017 

zu Handen des Synodalrats 
 

erstellt durch W.Roth, Gutsverwalter 
3.10.2017 

 
 

 
I. Kredite (über Investitionsrechnung abgerechnet) 

 
a) 2011 Kredit Architekturwettbewerb   Fr.    125’000 
 
b) Projektierung und Bauausführung 

 
2012/13 Projektierungskredit     Fr.     480’000 
2014 Baukredit       Fr.  6’900’000  
2016 Nachtragskredit      Fr.     500’000 
Total         Fr.  7’880’000 
 

II. Baukosten 
 
a) Vorbereitende Auslagen  

(über Laufende Rechnung verbucht) 
 

2009   Konto 396.3143.01 (alter Kontoplan)  Fr.   32’592.00 
           (inkl. Trans. Aufwandposten von Fr.15‘000 aus 2008) 

2010   Konto 396.3143.01 (alter Kontoplan)  Fr.   33’880.10 
2011   Konto 396.3144.11 (neuer Kontoplan)  Fr.  67’392.45 *) 
   *) Fr. 81'852.50 abz. sachfremde Kosten Fr. 2‘023.00,11'937.05, 500.00) 

Total         Fr.    133'864.55 
 

b) Abrechnung Kredit Architekturwettbewerb: Fr. 125'000 
 

2012  Konto 396.5032.02     Fr.     124'611.45 
Kreditunterschreitung:      Fr.            388.55 
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c) Abrechnung Projektierungskredit: Fr. 480'000   
 
2013   Konto 396.5031.02     Fr.  462’908.95 *) 
           (inkl. Trans. Aufwandposten von netto Fr.48‘131.35) 

2014   Konto 396.5031.02     Fr.     -7’572.75 *) 
    (geringere Kosten gegenüber Trans..Nettoaufwand) 

Total         Fr.   455'336.20 *) 
Kreditunterschreitung:      Fr.       24’663.80 

  *) siehe Erläuterungen im Anhang 
 

          

  

Bauabrechnung 

Projektierungskredit 

 

Projektierungs-

kredite   
Abrechnung 

Projektierungs-

kredite 

  

Abw. 

 

    

26.11.2012 & 

10.6.2013         

 

    

          

 

  

Total 

 

480'000   455'336.20   -24'663.80 

 

    

          

 

 

BKP 0 Grundstück 

 

0   0.00   0.00 

 

 

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 

 

2'806   6'431.85   3'625.85 

 

 

BKP 2 Gebäude 

 

391'344   372'673.95   -18'670.05 

 

 

BKP 4 Umgebung 

 

0   0.00   0.00 

 

 

BKP 5 Baunebenkosten 85'850   76'230.40   -9'619.60 

 

 

BKP 6 Reserve 

 

0   0.00   0.00 

 

 

BKP 9 Ausstattung 

 

0   0.00   0.00 

 

           

d) Abrechnung Bau- und Nachtragskredit: Fr. 7’400’000 
 

Es wurden ab 2015 zwei Konti geführt:  

• 396.5031.05 IP Projekt „Raum für alle“ mit Honorarberechtigung für Architekturbüro 
Vecsey&Schmidt 

• 396.5031.06 „Raum für alle.Spezial“ für Auslagen (insbesondere Ausstattung) ohne 
Honorarberechtigung für Architekturbüro Vecsey&Schmidt 

Das Konto 396.5031.06 wurde jeweils per Jahresende auf Konto 396.5031.05 umgebucht. 
 

2014   Konto 396.5031.05     Fr.  255’109.87 
2015   Konto 396.5031.05 und 396.5031.06  Fr.  3’562’140.60 
2016   Konto 396.5031.05 und 396.5031.06  Fr.  2’909’499.70 
2017   Konto 396.5031.05 und 396.5031.06  Fr.     420’500.36 
  

Total         Fr.  7’147'250.53 
Kreditunterschreitung:      Fr.     252’749.47 
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e) Gesamte Baukosten  (a-d)  
a) Vorbereitende Auslagen     Fr.    133’864.55 
b) Architekturwettbewerb     Fr.    124’611.45 
c) Projektierung      Fr.    455’336.20 
d) Bauausführung      Fr.  7’147’250.53  

 
Total         Fr.  7’861'062.73 
 

 

 

 

 
Anhang: Erläuterung zur Abrechnung der Projektierungskredite 
 
 
Bausumme gemäss Kto 396.5031.02 für 2013:     Fr. 462'908.95 
Dieses Konto enthält u.a. einen transitorischen Aufwandposten 
von Fr. 5'000 für unvorhergesehene Ausgaben. Davon wurden  
nur Ausgaben von Fr. 124.20+Fr. 23.20=Fr. 147.40  getätigt:                    Fr.   - 4'852.60 *) 
Bausumme gemäss Abrechnung Projektierung Anderegg&Partner: Fr. 458'056.35 
Das Kto. 396.5031.02/2013 enthält u.a. einen weiteren transitorischen 
Aufwandposten von geschätzten Fr. 15'000 für die Vorbereitung 
der a.o. KGV **) vom 14.4.2014, die in der Abrechnung von Anderegg& 
Partner so enthalten sind. Davon wurden aber nur Ausgaben von          
Fr. 12'279.85 getätigt:                 Fr.   - 2'720.15 *)  
Daraus ergeben sich die effektiven Projektierungskosten:   Fr. 455’336.20 
 
*) Diese beiden Beträge ergeben zusammen die Kostenminderung  
gemäss Kto 396.5031.02 für 2014 von       Fr.   - 7’572.75 
 
 
**) Einladung, Flyer und Abstimmungsbroschüre, Druck und Versand, Präsentation  

Bauabrechnung    

Baukredit

Baukredit Projektierungs-

kredite

Baukredit ohne 

Projektierungs-

kredite

Nachtrags-

kredit

Gesamtkredit 

ohne 

Projektierungs-

kredite

Abrechnung 

Baukredite

Abrechnung 

Baukredite

Abrechnung 

Baukredite

Abw.

14.04.2014

26.11.2012 & 

10.6.2013 14.04.2014 29.11.2016

14.04.2014 & 

29.11.2016 GLP Anderegg Total

Total 7'380'000 480'000 6'900'000 500'000 7'400'000 550'069.65 6'597'180.85 7'147'250.50 -252'749.50

BKP 0 Grundstück 0 0 0 0 0 0.00 104.00 104.00 104.00

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 234'500 2'806 231'694 0 231'694 0.00 56'916.55 56'916.55 -174'777.45

BKP 2 Gebäude 5'459'100 391'344 5'067'756 348'000 5'415'756 0.00 5'772'524.05 5'772'524.05 356'768.05

BKP 4 Umgebung 500'000 0 500'000 0 500'000 23'932.05 454'397.40 478'329.45 -21'670.55

BKP 5 Baunebenkosten 436'400 85'850 350'550 0 350'550 18'074.15 313'238.85 331'313.00 -19'237.00

BKP 6 Reserve 250'000 0 250'000 60'000 310'000 0.00 0.00 0.00 -310'000.00

BKP 9 Ausstattung 500'000 0 500'000 92'000 592'000 508'063.45 0.00 508'063.45 -83'936.55

Willy Roth:

=4'401'800+982'900

+74400 


